## **Postmortem**





Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período: data de início - data de término da iteração

Início – 03/06/2019 Final - 11/06/2019

b) O que estava planejado?

Adilson – Criação das histórias de usuário e dos cenários.

Gabriel – Criação das associações e correções dos models.

Otavio – Interação com Pivotal tracker

Sávio – Implementação dos testes dos cenários e models, validações e implementação das views.

c) O que foi feito?

Adilson - Histórias de usuário e dos cenários.

Gabriel – Criação das associações e correções dos models.

Otavio -

Sávio – Implementação dos testes dos cenários e models, validações e correções, implementação das views.

d) O que não foi feito?

Uso correto do Pivotal Tracker.

e) O que está planejado para a próxima iteração?

Rodar o Codacy para o projeto, fazer refatorações das implementações, integrar o projeto usando o Travis e implatar o projeto no Heroku.

f) Lições aprendidas

O uso dos guias de Rails foi de grande ajuda.