

## **Postmortem**



Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

a) Período: data de início - data de término da iteração

Início – 21/05/2019 Final - 28/05/2019

b) O que estava planejado?

Adilson – Criação das histórias de usuário e dos cenários.

Gabriel - Criação dos CRUDs.

Otavio – Interação com Pivotal tracker

Sávio – Autenticação do usuário e implementação dos testes.

c) O que foi feito?

Adilson - Histórias de usuário e dos cenários.

Gabriel - CRUDs

Otavio – Interação com Pivotal tracker

Sávio – Autenticação do usuário e implementação dos testes.

d) O que não foi feito?

Não foi concluído os testes para os Models criados.

e) O que está planejado para a próxima iteração?

Iniciar o projeto mais cedo para evitar qualquer contigência que apareça

## f) Lições aprendidas

Não deixar para última hora para terminar a iteração. Sempre manter todos os participantes atualizados sobre o que está acontecendo no projeto.